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	Comune di Nocara

	
	(Provincia di  CS)

_____________


Determinazione 

 Servizio Tecnico e Lavori Pubblici
N.5 Del02/02/2009
N. 11 Del 02/02/2009 Reg.Gen

OGGETTO:

lavori di Completamento Parco Archeologico naturale e di restauro monumentale e riuso dei Centri Storici di Canna e Nocara - Convento S. maria degli Antropici e area Archeologica Presinace.

Richiesta proroga Art. 8 Atto di concessione 

 FORMTEXT 

     

L’anno duemilanove il giorno due del mese di febbraio in Nocara, nella Casa Comunale, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL  Servizio Tecnico e Lavori Pubblici
Premesso:

· Che  la Regione Calabria - Dipartimento N. 9 -  Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale, Politica della Casa - Settore 31 - U.M. Interventi Straordinari, con nota prot. N. 240 del 12.07.2006, acquisita in atti di questo Ente in data 13.7.2006 al prot. N. 471, ha comunicato la concessione a favore del Comune di Nocara di un contributo di € 458.313,47 ai sensi della Legge 64/86, Prog. N. b2685 – Delibera di G.R. n. 912 del 03.12.2004, per il completamento dell’intervento al Parco Archeologico naturale e restauro monumentale e riuso dei centri storici di Canna e Nocara;

· Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.  n. 41 del 06.09.2006, è stato affidato l’incarico ai professionisti Ing. Giuseppe Vitale, da Rocca Imperiale, Arch. Affuso Amelia Donatella Filomena, da Castrovillari, Geom. Mario Giovanni Delia, da Canna e all’Ing. Vincenzo Bonamassa, da Roseto Capo Spulico, per la redazione del progetto del “Parco archeologico naturale e di restauro monumentale e riuso dei Centri Storici di Canna e Nocara - Convento S.Maria degli Antropici e – Area archeologica Presinace”  per l’importo complessivo di € 458.313,47;

· Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 05 ottobre 2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

· Che la Regione Calabria Regione Calabria - Dipartimento N. 9 -  Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale, Politica della Casa - Settore 31 - U.M. Interventi Straordinari, ha segnalato la necessità di rielaborare il quadro economico del progetto per allinearlo al dettato della ex legge 64/85, nella parte relativa alle spese tecniche;

· Che per la predetta motivazione è stato rielaborato il progetto con la rettifica del quadro economico nel rispetto della ex legge 64/85;

· Che con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato riapprovato il progetto esecutivo rielaborato con il nuovo quadro economico, redatto dai professionisti incaricati, per l’importo complessivo di € 458.313,47.

· Che in data 6 Agosto 2007 i lavori in titolo sono stati consegnati all’impresa appaltatrice CARLIG Costruzioni Srl da Oriolo CS

· Che in data 13 Dicembre 2007 gli stessi lavori sono stati sospesi come da verbale di sospensione n. 1 datato 13 Dicembre 2007.

· Che in data 23 Giugno 2008 i lavori sono ripresi come da verbale di ripresa n. 1 datato 23 Giugno 2008.

· Che in data 4 Agosto 2008 i lavori sono stati nuovamente sospesi come da verbale di sospensione n. 2 datato 1 Agosto 2008.

· Che in data 13 Ottobre 2008 i lavori sono ripresi come da verbale di ripresa n. 2 del 10 Ottobre 2008.

· Che in data 17 Novembre 2008 i lavori sono stati nuovamente sospesi come da verbale di sospensione n. 3 datato 14 Novembre 2008, e risultano tutt’ora sospesi

Considerato:

· Che nel Dicembre 2007, durante il periodo della prima sospensione dei lavori, eccezionali eventi atmosferici hanno imposto una sostanziale rimodulazione del progetto originario con particolare riferimento ai movimenti di materie ed alle opere murarie di sostegno, in quanto si è reso necessario scongiurare possibili danni al monumento da parte del versante instabile adiacente al sagrato.

· Che i nuovi lavori occorsi, imprevisti ed ineludibili, hanno comportato maggiori oneri di spesa identificando la fattispecie di una variante, in parte suppletiva ex art. 132 c.1 D. Lgs 163/2006

· Che per poter eseguire i lavori di progetto utilmente ed a regola d’arte, si è imposta una significativa alterazione della successione temporale delle opere prevista nel cronoprogramma, con conseguente dilatazione dei tempi contrattuali;

Visto l’art. 8 dell’atto di concessione n. 5124 del 02.05.2007 – Rep. 215495 dell’11.06.2007;

Ritenuto richiedere la proroga dell’atto di concessione;

D E T E R M I N A 

1. Attesa la scadenza alla data dell’11 Febbraio 2009 dell’atto di concessione de qua, se ne richiede una proroga di mesi 8 (otto), ai sensi dell’art. 8 dello stesso atto;

2. Di trasmettere il presente atto alla Regione Calabria – Dipartimento N. 9 – lavori Pubblici, Edilizia Residenziale, Politica della Casa – Settore 31 – U.M. Interventi  Straordinari.

Il Responsabile del Servizio

F.to : 
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Geom. Giovanni MARANGI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4,del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti:

- al n.ro ……………………………….……. di Euro ……………………………………

Nocara, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to :  Rag. Antonio D’ELIA

	Emesso Mandato:

N.ro ……………… in data ……………………………di Euro ………………………




Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to :  Rag. Antonio D’ELIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 11  del registro pubblicazioni.


In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02.02.2009

Nocara, lì 02.02.2009

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to :   Nicola PISILLI
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